CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO UNIFICADO - PROCESSO LICITATÓRIO 61/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: **PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS**
PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**
LOCALIZAÇÃO: **CORDILHEIRA ALTA - SC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUT. %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1º		MÊS - 2º		MÊS - 3º	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.	Rodovia EMCA-025	R$91.015,08	19,59%		100,00	100,00		100,00		100,00
2.	Rua Chapecó	R$105.059,55	22,62%						100,00	100,00
3.	Rua André Breancini e Ernesto Dal Santo	R$80.732,48	17,38%		100,00	100,00		100,00		100,00
4.	Acessos e estacionamentos da Escola Alceu Mazzioni	R$187.731,25	40,41%				81,76	81,76	18,24	100,00
TOTAL		**R$464.538,36**	**100%**		37%	**37%**	33%	**70%**	30%	**100%**
VALOR DOS SERVIÇOS (SIMPLES) - R$					R$ 171.747,56	**R$ 171.747,56**	R$ 153.489,07	**R$ 325.236,63**	R$ 139.301,73	**R$ 464.538,36**

Data: 18/05/2020

Mireli Pezzini Rocha
Eng. Civil