PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC | **FOLHA No 1**

PROJETO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

LOCALIZAÇÃO: **Rodovia EMCA-025** | **Data: 16/03/2020**

Data de referência dos custos: MAR/2020 | **Periodicidade das Estapas: MENSAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	Serviços iniciais e adm da obra	2.991,40	100,00											2.991,40	3,29
2.0	Obras de arte corrente	5.734,00	100,00											5.734,00	6,30
3.0	Escavações e terraplenagem	36.906,22	100,00											36.906,22	40,55
4.0	Pavimentação asfáltica	40.979,25	100,00											40.979,25	45,02
5.0	Sinalização viária	2.035,11	100,00											2.035,11	2,24
6.0	Ensaios do pavim asfáltico	2.369,10	100,00											2.369,10	2,60
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		91.015,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					**91.015,08**	**100,00**
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		91.015,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data do orçamento: 16/03/2020	NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO: Valdemar Martins CREA/SC 132308-7	ASSINATURA: