

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

CNPJ: 95.990.198/0001-04, RUA CELSO TOZZO, 27, CENTRO, CEP: 89.819-000,
CORDILHEIRA ALTA - SC FONE: (49) 3358 - 9100

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO

Item	Serviço	valor										30 dias		60 dias			
		R\$	%	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %		
1.0	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA	20.151,00	100,00%	0	0		0		0		0	0	0	0	100	100	100
		20.151,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,00	0,00		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.151,00	20.151,00		

Valdemar Martins - Eng. Civil
CREA/SC 132308-7